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Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 januari 2004

Hierbij zend ik u, als coördinerend bewindspersoon voor het op het
Noorden toegespitst regionaal beleid, de stand van zaken met betrekking
tot de uitvoering van Kompas voor het Noorden en tot de uitvoering van
de Langman-afspraken. Deze brief sluit aan op de brief van mijn voor-
ganger van 19 april 2002 (Kamerstuk 2001–2002, 25 017, nr. 42).

In deel I van deze brief ga ik specifiek in op de feitelijke voortgang in de
uitvoering van het ruimtelijk-economisch ontwikkelingsprogramma
Kompas voor het Noorden. In het Algemeen Overleg van de Vaste Kamer-
commissie Economische Zaken van 5 juli 2001 is u een jaarlijkse rappor-
tage over deze voortgang toegezegd. Het betreft hier de uitvoering van
Kompas tot en met 2002, maar tevens wordt de financiële voortgang tot
en met het derde kwartaal van 2003 weergegeven. Daarnaast gaat deel I
ook in op de resultaten van de in mei 2003 afgeronde Mid Term Review
(MTR) van het Kompas voor het Noorden en het daarmee gelieerde Enig
Programmeringsdocument (EPD) Noord-Nederland en de consequenties
hiervan – in voorstellen verwoord – voor de rest van de Kompasperiode.

Deel II van deze brief gaat kort in op de voortgang van de uitvoering van
de Langman-afspraken per 2 oktober jl. toen het laatste Bestuurlijk
Overleg plaatsvond tussen een kabinetsdelegatie en een delegatie van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De Langman-afspraken
geven rijksbreed weer wat kabinet en het SNN in 1998 overeenkwamen
om het faseverschil met de rest van Nederland in te lopen. Een deel van
deze afspraken is opgenomen in bovengenoemd Kompasprogramma. De
feitelijke stand van zaken met betrekking tot de Langman-afspraken is
vervat in bijgaand overzicht. Met de Vaste Commissie van Economische
Zaken is in 1998 afgesproken dat de Tweede Kamer jaarlijks over de voort-
gang van de afspraken wordt gerapporteerd.
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I. Voortgang Kompas voor het Noorden: cumulatief t/m 2002

a. Inleiding

Het Kompas kent drie deelprogramma’s, kort aangeduid als: Markt, Stad
en Land. Daarbinnen zijn thema’s benoemd, waaronder een of meerdere
maatregelen vallen.
In totaal worden in het Kompas een kleine 50 maatregelen onderscheiden,
waaruit subsidieregelingen en projecten worden gefinancierd.
De navolgende gegevens zijn afkomstig uit het SNN-jaarverslag 2002,
waarin cumulatieve cijfers staan over de uitvoering van het Kompas-
programma. Het SNN monitort de voortgang van de aan het SNN toever-
trouwde gelden. Dit zijn de EZ-bijdrage aan Kompas, de EU-bijdrage
(EFRO-D2) en die van LNV (innovatieprogramma) en daarnaast de regio-
nale bijdragen. De cijfers zijn inclusief de IPR-Centraal, die door EZ zelf
wordt uitgevoerd maar die deel uitmaakt van het Kompas. De resultaten
van maatregelen, die tot het domein van andere departementen behoren
en waarover SNN niet het beheer heeft (waar dus sprake is van niet-
programmatische inzet van rijksmiddelen) zijn niet in dit overzicht opge-
nomen.
Het streefgetal voor werkgelegenheidseffecten, uitgedrukt in additioneel
gecreëerde fte’s, van het door SNN beheerde deel van het Kompas
bedraagt voor de periode 2000 t/m 2006 14 525 fte (ca. 3 500 fte minder
dan berekend voor de inzet van alle Kompasmiddelen) De hieronder
gepresenteerde resultaten betreffen grotendeels nog verwachtingen op
basis van de concrete activiteiten die zijn opgestart. Dat heeft te maken
met het feit dat het vaak om langlopende projecten gaat. Vanaf 2004 gaat
het SNN voor het eerst ook bijhouden welke effecten daadwerkelijk gerea-
liseerd zijn.
Achtereenvolgens worden cumulatieve voortgangscijfers genoemd over
2000 t/m 2002 op het niveau van het hele Kompasprogramma en deel-
programma’s en wordt de ontwikkeling van enkele belangrijke thema’s
toegelicht.
De cijfers hebben betrekking op de committeringen en op de (verwachte)
effecten als totale investeringen en de additioneel gecreëerde werkgele-
genheid. Bij de effectindicator voor de additionele werkgelegenheid gaat
het nadrukkelijk om schattingen, die volgens bepaalde aannames
(vermeld in bijlage B.4 van het oorspronkelijke Kompasprogramma) de
bruto verwachte werkgelegenheidscijfers van de maatregelen terug-
brengen tot een reëler netto geheel. In de paragraaf over de resultaten
van de MTR wordt hier nader op ingegaan.
De cijfers over 2000 t/m 2002 worden om de voortgang goed in beeld te
brengen vergeleken met de doelstellingen van de totale Kompasperiode
2000 t/m 2006 en uitgedrukt in percentages. Uitgaande van een over de
hele periode gelijkmatige invulling zou na drie jaar Kompas een invullings-
percentage van ca. 43% verwacht mogen worden; dit is de maatstaf om
de behaalde percentages te beoordelen.

b. Overzicht Kompasprogramma – Programmaniveau

Committeringen (in € mln.)

Beschikbare budget gecommitteerd 31-12-02 %

Europese én EZ-Kompasgelden
889 390 43,9

Toelichting committeringen

Het betreft hier vastgelegde publieke (EU + EZ) middelen. In deze cijfers is

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 25 017, nr. 47 2



conform afspraak de IPR-Centraal meegenomen. Met 43,9% ligt dit
committeringspercentage iets hoger dan de 42,9% die op grond van een
lineaire vastlegging gedurende de programmaperiode verwacht mocht
worden. Van dit bedrag van € 390 miljoen gaat € 220 miljoen (56%) naar
de bedrijfsgerichte regelingen (incl. IPR-centraal).

Investeringen (in € mln.)

doel totale investeringen
(t/m 2006)

invulling investeringen
31-12-02 %

4 532 2 042,2 45

Toelichting investeringen

Deze Kompas-indicator geeft weer tot welk investeringsvolume publieke
en private partijen hebben besloten. Eind 2001 was dit percentage nog
24,5%. Grofweg is de in het Kompas voorziene verhouding publiek/
privaat: 1:3. Eind 2002 lag de werkelijke verhouding tussen publieke en
private investeringen dicht bij deze geraamde multiplier.

Werkgelegenheidseffecten (in volledige arbeidsplaatsen)

Doel Kompas 00-06 Invulling (netto) per 31-12-02 %

Bruto 50 575 26 163 52
Netto 14 525* 8 177 56,3

* 14 525 is het gemiddelde van het minimum en maximum doel van dat deel van Kompas,
waaraan EZ bijdraagt

Toelichting op de netto werkgelegenheidseffecten

Het gaat hier om de verwachte, netto werkgelegenheidseffecten van alle
gecommitteerde projecten en de daarmee uitgelokte investeringen samen
(= totale investeringen) tot en met 2002. Voor EZ-Kompas komen zowel de
verwachte bruto als netto werkgelegenheidseffecten ruim uit boven het
rekenkundig gemiddelde voor periode 2000 t/m 2002, te weten 42,9%.
Hierbij moet worden aangetekend dat de Mid Term Review (MTR) tot een
substantieel lager netto cijfer komt. Dit verschil heeft te maken met het feit
dat de MTR niet puur is uitgegaan van de bruto opgegeven cijfers en
daarnaast een aantal effecten heeft uitgesloten, uitgaande van een strikte
definitie van netto. In paragraaf e. over de MTR wordt nader op dit punt
ingegaan.

c. Overzicht Kompasprogramma – Deelprogramma-niveau

Committeringen EZ-Kompas( inclusief IPR-Centraal) (in € mln.)

Beschikbaar budget 00–06 vastgelegd budget 31-12-02 %

Markt € 444,0 € 226,0 51
Stad € 41,3 € 11,9 29
Land € 45,4 € 7,7 17
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Investeringen (in € mln.)

Doel totale investeringen
(t/m 2006)

Invulling investeringen
31-12-02 %

Markt € 3 692 € 1 758 48
Stad € 608 € 218 36
Land € 234 € 66 28

Werkgelegenheidseffecten (in volledige arbeidsplaatsen)

Doel Kompas 00–06, netto Invulling (netto) per 31–12-02 %

Markt 11 625 6 691 57,6
Stad 2 300 1 472 64,0
Land 600 14 2,3

Toelichting op de deelprogramma’s Markt, Stad en Land

Markt

Het deelprogramma Markt kent drie thema’s: thema M 1: Verbetering
vestigingsvoorwaarden t.b.v. bestaande en nieuwe bedrijvigheid in econo-
mische kernzones, thema M 2: Versterking van de marktsector in Noord-
Nederland en thema M 3: Versterking arbeidsaanbod in Noord-Nederland.
Over de uitvoering op deze thema’s valt in hoofdlijnen het volgende te
zeggen.

M 1 Verbetering vestigingsvoorwaarden bedrijvigheid in economische
kernzones
De invulling van thema M 1 verloopt volgens schema. Een substantieel
deel van de subsidies is vastgelegd in logistieke voorzieningen. Ik heb nog
wel een enkel aandachtspunt. Hoewel de aanleg van nieuwe bedrijven-
terreinen een redelijk constant patroon vertoont, ligt de aanleg met 50 ha
per jaar duidelijk onder de verwachte 143 ha per jaar. Revitalisering van
bedrijventerreinen vertoont meer een ad hoc patroon: de invulling ligt
achter op schema, maar in 2002 is een duidelijke vooruitgang geboekt.
Het beroep dat gedaan wordt op de centrale IPR en de decentrale IPR-vesti-
ging voor de vestiging van nieuwe bedrijven is groter dan verwacht, al
was in 2002 de lagere conjunctuur wel merkbaar. In termen van netto
werkgelegenheid is het doel al voor een groot deel bereikt. Naar verwach-
ting is dit thema goed voor de helft van de totale netto werkgelegenheids-
effecten van het hele Kompas.

M 2 Versterking marktsector in Noord-Nederland
Binnen dit thema van versterking van het bestaande bedrijfsleven zijn in
2002 substantieel meer initiatieven ontplooid en ondernemingen onder-
steund dan vooraf was ingeschat. Van de subsidieregelingen kennen de
uitbreidingsvariant van de decentrale IPR, de regeling Kleine Investe-
ringen in de Toeristische Sector (KITS) en de Noordelijke Innovatie Onder-
steunings Faciliteit (NIOF) een succesvol verloop. In de voorwaarden-
scheppende sfeer zijn veel initiatieven van de grond gekomen. Daaronder
één gericht op verhoging van de kennisintensiteit in het MKB waar –
uitgaande van 16 projecten – naar verwachting 4 000 MKB-ondernemin-
gen betrokken zullen worden. Qua verwachte netto werkgelegenheid ligt
deze maatregel goed op schema.

M 3 Versterking arbeidsaanbod in Noord-Nederland
Dit thema blijft ook in 2002 achter, zowel ten opzichte van andere
M-thema’s als in absolute zin, bij de verwachtingen. Het achterblijven van
deze maatregel heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de
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ruimte voor de inzet van EFRO en EZ/Kompasmiddelen in relatie tot het
ESF-domein veel kleiner is gebleken dan vooraf werd aangenomen. Voor
de stimulering van arbeidsgerichte projecten zal meer worden ingezet op
ESF Doelstelling 3.

Stad

Hoewel de financiële vastlegging van deelprogramma Stad behoorlijk
achterblijft bij de verwachting zijn de streefgetallen voor de totale
verwachte effecten al voor een groot deel ingevuld. Dit is met name bij
vernieuwing van stationsgebieden het geval. Enkele grote projecten
legden veel gewicht in de schaal. Wel is er achterstand bij de renovatie
van kantoorruimte en dat geldt ook voor binnenstadsvernieuwing. Op de
andere gebieden (toeristische, culturele en sportvoorzieningen, kennis-
instituten en kennisgeoriënteerde bedrijvigheid) verlopen de ontwikke-
lingen redelijk volgens wens.
De omvang van het verwachte bruto werkgelegenheidseffect is opmerke-
lijk. Zelfs na een relatief grote correctie voor dubbeltellingen en vervan-
gingsinvesteringen is het verwachte effect aanmerkelijk groter dan vooraf
bij de start van het programma werd ingeschat.

Land

Met name door de vertraging die in 2000 en 2001 is ontstaan in de uitvoe-
ring van de land- en tuinbouwgerichte maatregelen loopt de voortgang in
dit deelprogramma nog achter bij de verwachtingen en duidelijk minder
gunstig dan bij de andere deelprogramma’s.
Op het gebied van recreatief-toeristische infrastructuur is in 2002 redelijke
voortgang geboekt, maar deze maatregel ligt nog niet op schema. Het
vaartoerisme heeft nog geen grote vooruitgang geboekt; grote projecten
zijn wel voorzien voor de jaren 2003 en 2004. De uitvoering van het door
het ministerie van LNV gefinancierde Uitvoeringsprogramma Innovatie
Landbouw Noord-Nederland (UIL-NN), gestart eind 2001, is zo voortva-
rend geweest dat in 2003 de budgetgrens is bereikt die tot eind 2004 gold.
LNV heeft inmiddels ingestemd met verlenging van het UIL-NN. Van de
eind 2001 voor het Communautair Initiatief Leader+ beschikbaar gestelde
€ 25 mln. is in 2002 ca. € 5,5 mln. vastgelegd in projecten. De uitvoering
van het Plattelandsontwikkelingsplan Nederland (P(l)OP), bedoeld voor de
omschakeling van de agrarische sector en gefinancierd door de EU
(EOGFL), verloopt voorspoedig; de aanvragen overtreffen het budget
zodat een scherpe prioriteitstelling noodzakelijk is.

d. Voortgang Kompas 2003

Over de financiële ontwikkelingen in 2003 kan momenteel alleen een
beeld gegeven worden met betrekking tot de committeringen tot en met
de eerste drie kwartalen van dit jaar. Het gaat weer om cumulatieve gege-
vens (vanaf 2000) over EZ + EU-gelden.

Committeringen (in € mln.)

Beschikbare budget gecommitteerd 30-9-03 %

Europese én EZ-Kompasgelden

889 458 51,5

Vergeleken met het rekenkundig gemiddelde over de volle 4 jaar t.o.v. de
totale periode (57%) ligt de stand van committeringen iets achter, maar in
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het laatste kwartaal worden jaarlijks vaak sprongsgewijze vorderingen
geboekt zodat dit nog goedgemaakt kan worden.

Voorzover het de EZ-Kompasmiddelen betreft geeft onderstaande tabel,
naar deelprogramma uitgesplitst, de stand van committeringen weer per
1-10-2003:

Committeringen EZ-Kompas ( inclusief IPR-Centraal) t/m 30–9-2003 (in € mln.)

Beschikbaar budget vastgelegd budget %

Markt € 444,0 € 241,2 54,3
Stad € 41,3 € 17,2 41,6
Land € 45,4 € 17,2 37,9

e. Mid Term Review (MTR) Kompas/ EPD-Noord

Over de eerste drie jaren uitvoering van het Kompas voor het Noorden (en
daarbinnen van het Enig Programmeringsdocument (EPD) Noord-Neder-
land) is een MTR uitgevoerd, die medio 2003 is gepubliceerd. Bij deze
MTR is globaal ingegaan op het brede Kompas en is dieper ingegaan op
de programma-onderdelen waarvoor EZ en de EU middelen ter beschik-
king stellen, aangeduid als EZ-Kompas. Voor bijna alle projecten binnen
EZ-Kompas geldt dat ze zowel van EZ als van de EU subsidie krijgen
(co-financiering).

De onderzoekers geven in het MTR aan dat de programmatische aanpak
via ter beschikking stelling van middelen van EZ, EU en (deels) LNV aan
het SNN goed aanslaat en dat het faseverschil tussen het Noorden en de
rest van Nederland kleiner wordt. De MTR pleit er voor de programmati-
sche aanpak naar andere departementen uit te breiden.
Zwakke punten in het investeringsklimaat van het Noorden blijven zich
voordoen op het gebied van marktrelaties, innovativiteit, arbeidsmarkt en
fysieke en kennisinfrastructuur.

Werkgelegenheidseffecten
De omvang van de (verwachte) economische effecten van drie jaar
Kompas schatten de onderzoekers in op 4 510 fte netto gecreëerde werk-
gelegenheid. Bij deze netto cijfers is gecorrigeerd voor dubbeltellingen en
is verplaatsing van werkgelegenheid binnen Noord-Nederland niet
meegeteld. Effecten die ook zonder Kompas zouden zijn gerealiseerd zijn
eveneens buiten beschouwing gelaten, evenals projecteffecten die ten
koste gaan van ontwikkelingen elders in de regio. Verder zijn tijdelijke
werkgelegenheid en eventueel behouden werkgelegenheid buiten
beschouwing gelaten.
De verwachte werkgelegenheid is voor 36% te herleiden tot werklocaties,
voor 56% op bedrijfsgerichte maatregelen, voor 8% op toerisme en voor
1% op kennisinfrastructuur.

Uit het bovenstaande is duidelijk dat de evaluator (Ecorys-NEI) een stren-
gere definitie van netto werkgelegenheid heeft gehanteerd dan de defi-
nitie die het SNN gebruikt bij de periodieke monitoringcijfers. In dat licht
moet het getal van 4510 fte verwachte netto werkgelegenheid worden
bezien tegenover het monitoringcijfer van 8177. Hierover valt het
volgende te zeggen. In de MTR is gekeken áchter de brutocijfers van
projectin- dieners en daarnaast heeft de evaluator ook gecorrigeerd voor
«deadweight-effecten», «substitutie-effecten» en «displacement-effecten».
Met deze drie laatste termen is bedoeld dat de evaluator heeft geprobeerd
bereikte effecten in te schatten en te elimineren, die respectievelijk zonder
interventie ook hadden plaatsgevonden, die ten koste zijn gegaan van
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andere projecten/activiteiten of die ten koste zijn gegaan van een ander
gebied binnen de programma-regio. Deze bewerkelijke correcties kunnen
in het monitoringsysteem van Kompas niet toegepast worden, omdat dit
het doel daarvan – snel weergeven van voortgangsgegevens – doorkruist.
Voor de VBTB-exercities is EZ qua timing aangewezen op het monitoring-
systeem.
Voor het bepalen wat het programma aan additioneel gecreëerde werkge-
legenheid in de regio heeft bijgedragen is de evaluatiemethode meer
geschikt, maar die is niet permanent toepasbaar. Een volgende evaluatie
is voorzien aan het eind van de programmaperiode in 2006 en een einde-
valuatie moet in 2012 plaatsvinden, wanneer ook de (vaak) langlopende
effecten van committeringen uit 2006 gerealiseerd zijn. Vanaf 2004 gaat
het monitoring- systeem overigens bijhouden hoeveel van de verwachte
werkgelegenheidseffecten daadwerkelijk zijn omgezet in gerealiseerde
effecten. Tot nu toe had dat door de overwegend lange doorlooptijden van
projecten weinig zin.

Voornaamste conclusies
De MTR concludeert dat het programma op hoofdlijnen voldoet en dat
alleen accentveranderingen wenselijk zijn in de 2e fase van de Kompas-
periode. In financiële zin verloopt Kompas volgens schema. Op het punt
van te behalen effecten luidt de conclusie dat, hoewel de economische
structuur van het Noorden verbetert, de hoofddoelstelling in termen van
additionele arbeidsplaatsen (tussen de 9 500 en 17 700 extra banen) naar
verwachting nog niet wordt gehaald indien de huidige economische
tegenwind nog geruime tijd aanhoudt. De onderzoekers maken de
inschatting dat het uiteindelijke aantal te realiseren extra banen laag
binnen de geformuleerde bandbreedte uitkomt. In combinatie met de
positieve effecten op economische structuurversterking is Kompas op
hoofdlijnen een effectief programma. Ook concluderen zij dat de outputs
over het algemeen efficiënt worden gerealiseerd.

Aanbevelingen MTR
De evaluator beveelt aan om versterkt in te zetten op maatregelen die de
groei van het bestaande bedrijfsleven bevorderen en minder in te zetten
op bedrijfslocaties. Het bedrijfsleven zou meer ondersteund moeten
worden om de economie stuwender te maken, bijvoorbeeld bij het expor-
teren. Verder zou het gebruik van de kennis- infrastructuur binnen én
buiten Noord-Nederland en van kennisdragers door het mkb gestimuleerd
moeten worden. Op het terrein van de arbeidsmarkt liggen de mogelijk-
heden vooral op het terrein van ESF en niet van EFRO. De evaluator
beveelt daarom aan om te zoeken naar mogelijkheden om de programma-
tische samenwerking met SZW en OCW (opleidingen) vorm te geven.

Koers van Kompas 2004–2006
Het SNN is druk bezig concrete voorstellen in reactie op de aanbevelingen
uit te werken.
Die zullen vervolgens met mij besproken worden en dan hun beslag
krijgen in de programmering van de komende jaren tot en met 2006. Met
de door het SNN geformuleerde notie dat op een paar fronten plan de
campagnes nodig zijn, zoals voor innovatie en voor vitaal platteland, en
dat acties wenselijk zijn in verband met betere benutting van ESF- en
scholingsbudgetten ben ik het eens. Voorstellen van het SNN om een
aantal bedrijfsgerichte regelingen laagdrempeliger te maken wil ik kritisch
bezien. In dit verband wil ik voorstellen rond de IPR-uitbreiding ook beoor-
delen tegen de achtergrond van de uitkomsten van de in gang gezette
IPR-evaluatie.
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II. Voortgang uitvoering Langman-afspraken

• Op 16 april 1998 hebben het kabinet en het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SNN) bestuurlijk overleg gevoerd over het rapport
van de Commissie Langman en de door het SNN in «Kompas voor de
Toekomst» neergelegde visie op de ruimtelijk-economische ontwikke-
ling van Noord-Nederland. In dat overleg is een aantal afspraken
gemaakt om via een regionaal toegespitste aanpak het faseverschil in
de economische ontwikkeling van het Noorden ten opzichte van de
rest van Nederland weg te werken (Kamerstukken II (1998–1999),
25 017, nr. 19). Over het noordelijke aandeel in de ICES-middelen werd
een procedureafspraak gemaakt. Op 23 oktober 1998 verscheen de
zogenaamde Drempelbrief waarin het (inmiddels nieuwe) kabinet zijn
besluit vastlegde over de ICES-2 pakketten. Daarin stond een aparte
paragraaf waarin werd ingegaan op wat het Noorden per ICES-thema
mocht verwachten aan middelen. Het Langman-akkoord en de noorde-
lijke paragraaf in de Drempelbrief 1998 vormen samen de Langman-
afspraken. Deze hebben een bredere scope dan de afspraken die
gestalte krijgen in het Kompasprogramma.

• In bijgaand Overzicht uitvoering Langman-afspraken1 is de actuele
feitelijke stand van zaken rond deze afspraken weergegeven. Dit geeft
de stand van zaken weer inclusief de resultaten van het Bestuurlijk
Overleg tussen een kabinetsdelegatie en een delegatie van het Samen-
werkingsverband Noord-Nederland (SNN) op 2 oktober 2003.

• Op hoofdlijnen wil ik u de resultaten van dit overleg kort toelichten.

• Evenals vorig jaar kon worden geconstateerd dat de voortgang van de
meeste afspraken voorspoedig te noemen is. Aan de hand van een aan
rijkszijde gemaakt overzicht van financiële afspraken versus realisaties
plus reserveringen voor de komende jaren is geconcludeerd dat de
verwachting is dat deze financiële afspraken worden nagekomen of
overtroffen door de diverse ministeries. Het SNN was tevreden over
het feit dat bij de bezuinigingen van de kabinetten Balkenende I en II de
Langman-afspraken over het algemeen goed uit de wind zijn gehou-
den. Het SNN uitte wel zorgen over de Zuiderzeelijn, de aandacht voor
het Noorden in de grote nota’s Ruimte en Mobiliteit en over afspraken
met het Noorden voor na 2006. Ook vroeg het SNN aandacht voor de
benutting in het Noorden van het ESF-budget.

• De in mei 2003 afgeronde Mid Term Review (zie ook deel I) is positief
door het rijk ontvangen. Er wordt geconcludeerd dat er nog gezamen-
lijke verbeterpunten zijn. Daarnaast geeft het MTR hoop dat het
Noorden straks op eigen kracht aan zijn verdere ontwikkeling kan
werken. Het SNN heeft tijdens het overleg voorstellen gedaan richting
SZW, LNV en OCW om meer samen te werken bij het verhelpen van
knelpunten. Deze zaken worden hier onder meegenomen.

• Ten aanzien van de moeizame uitputting van het ESF-budget, ook in
het Noorden, is door SZW en het SNN geconcludeerd dat een grote
inspanning verricht moet worden om te voorkomen dat een groot deel
van het budget terugvloeit naar Brussel. SZW maakt voor de periode
2004 t/m 2006 een nieuw kader met het doel om te proberen meer
onderdelen van het arbeidsmarktbeleid subsidiabel te maken. Tegelij-
kertijd is afgesproken dat SZW en SNN een gezamenlijk project starten
om de ESF-project-ontwikkeling te stimuleren.

• Met betrekking tot de Langman-afspraak over vestiging van nieuwe
rijksdiensten is afgesproken dat het rijk inventariseert welke (echt)
nieuwe rijksdiensten deze kabinetsperiode op stapel staan en hoe
daarbij de overweging van vestiging in het Noorden een rol speelt.1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
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Bundeling van activiteiten, zoals bij de Shared Service Centra, blijft
daarbij buiten beschouwing.

• Op het terrein van de landbouw is de regeling Uitvoeringsprogramma
Innovatie Landbouw (UIL-NN) Noord-Nederland, inclusief een regeling
voor biologische landbouw, verlengd tot en met 2006. Daarnaast stelde
LNV extra geld beschikbaar voor de Veenkoloniën en is met het SNN
afgesproken samen het Noordelijk Programma Vitaal Platteland uit te
werken. LNV kondigde aan te werken aan een bundeling van middelen
via het Investeringsbudget Landelijk Gebied en een ondernemers-
programma zodat programmatische inzet mogelijk wordt. Verder werd
afgesproken dat LNV zou reageren op een door het SNN overhandigd
position paper Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

• Op het terrein van verkeer en vervoer gaf het SNN aan dat de stand
van zaken niet op achterstand is geraakt, maar vroeg wel om versnel-
ling van een aantal projecten. Bespreking daarvan werd naar het eerst-
volgende Bestuurlijk Overleg V&W-SNN over het MIT verplaatst. V&W
gaf aan de Langman-filosofie niet in de nota Mobiliteit op te zullen
nemen omdat dit een landelijke nota is die geldt voor de periode 2010–
2020, zonder specifieke regionale doelstellingen. De ruimtelijk-economi-
sche invalshoek voor heel Nederland staat in die nota centraal en dat
zou ook voor het Noorden effecten kunnen hebben. Ten aanzien van de
nota Ruimte verwees VROM naar het eind 2003 geplande overleg met
landsdelen.

• Op het terrein van onderwijs had het SNN twee notities opgesteld over
enerzijds verhoging scholingsgraad/versterking beroepsonderwijs en
anderzijds de bestrijding van leerachterstanden in het basisonderwijs.
OCW vroeg om een nadere onderbouwing van deze notities en zal dan
beoordelen of vervolgoverleg aan de orde is.

• Ten aanzien van het agendapunt Toekomstperspectief Noorden na
2006 stelde het SNN twee aan elkaar gelieerde punten aan de orde: het
Nl standpunt inzake de structuurfondsen na 2006 en de invulling van
Langman-afspraken na 2006. Op beide punten heb ik de bereidheid
uitgesproken nader overleg te voeren, echter op een later, meer
geschikt tijdstip. De discussie in Brussel over de toekomst van de
structuurfondsen is immers nog volop bezig, er start een Interdeparte-
mentaal Onderzoek Regionaal beleid en ook de discussienotitie
Gebiedsgerichte Economische Perspectieven is nog niet uitgekristalli-
seerd. Meer uitgebreid heb ik dit aan uw Kamer toegelicht in mijn brief
van 17 oktober jl. (kenmerk 3.059.231.b88).

Tot besluit

Door de kabinetswisselingen heeft er veel tijd gezeten tussen het bestuur-
lijk overleg van 2002 en dat van 2003. Ik streef er naar het komend jaarlijks
overleg met het SNN medio 2004 te voeren en dat van 2005 weer in het
voorjaar, zoals gebruikelijk was.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip
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